
  

 

 

 

 إدارة عقود الفيديك  تطبيق عملي لعقود الفيديك 

 لمحة عامة

ي تتطلب  •
ي الإدارة أو إدارة المشاري    ع الت 

تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتوفير الإرشاد العملي لأولئك الذين يشاركون ف 
ي  
ي استخدام أشكال عقود الفيديك وتشمل التخصصات والإجراءات الإدارية ف 

وع بما ف  مرحلة "ما قبل العقد" للمشر
ذلك اتفاقية خدمة عميل فيديك للاستشارة واختيار نموذج فيديك المناسب للعقد. كما تغطي الدورة أيضا مرحلة 

ي ذلك جميع ضوابط إدارة العقود وقضايا إدارة المطالبات
 .الجائزة "بعد العقد" ، بما ف 

 

 أهداف الدورة 

ي نهاية
 :الدورة من  سيتمكن المشاركون ف 

وع  •  تطبيق نموذج فيديك الصحيح للعقد الانسب لكل مشر
 تنفيذ مبادئ فيديك وآليات العقود وأفضل ممارسات العقود وإدارة المشاري    ع  •
امات والاستحقاقات لصاحب العمل والمقاول •  إظهار المسؤوليات والالي  
 يتعلق بعقود الفيديكإدراج أدوار المهندس المختلفة وواجباته والمسؤوليات فيما  •
ي عقود الفيديك •

اعات بصورة صحيحة كما هو متصور ف   تطبيق الدفعات والمطالبات وآليات تسوية الي  

 

 الفئات المستهدفة 

ي القطاع الخاص والمهندسير   •
ي الجهات الحكومية وأصحاب العمل ف 

تقدم هذه الدورة المعرفة اللازمة للمهنيير  ف 
والمخت والمقاولير   القانونيير   والاستشاريير   والمستشارين  المعماريير   والمهندسير   الكمي  بالمسح  ووكالات  صير  

ي عقود الفيديك
كات التأمير  وجميع العاملير  ف   .التمويل وشر

 

 المحاور العلمية 

 فهم عقود الفيديك •
 إدارة العقود  •
 إدارة المطالبات  •
 تسوية المنازعات •
 إدارة البناء  •



  

 

 

 

 مقدمة عن الفيديك

 ال فيديكخلفية عن عقود  •
وع •  عل نوع المشر

ً
 التنسيق بناءا

 1999ملامح من طبعات  •
 هيكل الوثائق •
 الأشكال  •
 1987والكتاب الأحمر  1999الاختلافات الرئيسية بير  عقد البناء عام   •
 سهولة الاستخدام •
وط العقد  •  إعداد شر
وط عقد الفيديك • ي لشر

 الطابع القانون 
 انونيةالعلاقة بير  حالات عقود الفيديك والأنظمة الق •
 تحليل المخاطر  •
 ماهو النموذج الذي يجب استخدامه  •
 1999نظرة عامة عل عقود  •
 عقد البناء  •
 الاختلافات الرئيسية بير  عقود البناء •

 مسؤوليات الأطراف الرئيسية 

 : أحكام ومسائل عامة 1البند  •
 : صاحب العمل2البند  •
 : المهندس3البند  •
 : المقاول4البند  •
 وترشيح المقاولير  من الباطن  –: عقد البناء 5البند  •
 التصميم -: منشآت وعقد التصميم والبناء 5البند  •

 إدارة المشاري    ع

 : الموظفون والعمال 6الفقرة  •
 : المواد النباتية والاتقان 7البند  •
 : بدء التأخير والتعليق 8البند  •
 : صاحب العمل وعيوب المسؤولية10البند  •

 الفحص عند الانتهاء

 الفحوصات عند الانتهاء: اجراء 9البند   •
 اختبارات بعد الانتهاء -: عقد البناء 11البند   •

وط والإجراءات المالية  الشر

 القياس والتقييم -: عقد البناء 12البند  •
ات والتعديلات13البند  •  : التغيير
 : قيمة العقد والدفع 14البند  •



  

 

 

 

 التعليق والإنهاء

 : إنهاء العقد من قبل صاحب العمل15البند  •
 : التعليق وإنهاء العقد من قبل المقاول16البند  •

 المخاطر والمسؤولية والظروف القاهرة 

 : المخاطر والمسؤولية 17البند  •
 : المسؤولية والتأمير  18البند  •

 المطالبات والمنازعات والتحكيم

 : المطالبات والمنازعات والتحكيم20البند  •
وع •  مخاطر المشر
 اجراءات المطالبات -ملمطالبات المقاول ومطالبات صاحب الع •
 المنازعات •
اعات بطريقة ودية  •  تسوية الي  
اعات • ي الي  

 مجلس البت ف 
 التحكيم •

 

 


